

I  
- - -  
U  
- - -  
A  
- - -  
V



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

# Riunione del 21 gennaio 2010

Regione Veneto

Palazzo Linetti

Venezia

Alla riunione partecipano i seguenti componenti:

### **Rappresentanti dello IUAV**

Prof. Luigi di Prinzio	Responsabile dello IUAV per il progetto di ricerca all'interno del Dottorato in Nuove Tecnologie e Informazione Territorio e Ambiente
Dott. Alberto Leoni	Dottorando in Nuove Tecnologie e Informazione Territorio e Ambiente

### **Rappresentanti della Regione Veneto**

Ing. Maurizio De Gennaro	Dirigente del S.I.T. e la cartografia della Regione Veneto
Arch. Massimo Foccardi	Dirigente del Servizio Osservatorio pianificazione della Regione Veneto
Arch. Francesco Tomaello	Responsabile di Posizione Organizzativa Gestione dati territoriali e verifiche quadro conoscitivo Regione Veneto

### **Ordine del Giorno**

1. Analisi della Bozza del Progetto di Ricerca presentato dallo IUAV e dalla Regione Veneto il 26/05/2009;
2. Definizione degli step trimestrali della ricerca;
3. Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 09,30

- 1. Analisi della Bozza del Progetto di Ricerca Presentato dallo IUAV e dalla Regione Veneto in data 25/05/2009**
- 2. Definizione degli step trimestrali della Ricerca;**
- 3. Varie ed eventuali.**

• **Analisi della Bozza del Progetto di Ricerca Presentato dallo IUAV e dalla Regione Veneto redatta in data 25/05/2009**

In riferimento alla precedente bozza elaborata dallo IUAV e dalla Regione Veneto redatta in data 25/06/2009 viene deciso di ripartire, tramite l'elaborazione di un programma di ricerca trimestrale, gli obiettivi evidenziati nella stessa. Per questo motivo, viene concordato di iniziare una prima fase di analisi, nella quale fare un'indagine degli elementi che sono "l'ossatura" della ricerca (il CAD, il CNIPA ed il Quadro Conoscitivo) che rappresenta il punto di partenza dal quale iniziare tale percorso di ricerca. Inoltre, allo scopo di rendere accessibili i dati, i materiali e le informazioni connesse alla ricerca, viene deciso di creare un "contenitore" ad hoc (un sito internet) al fine di rendere fruibili tali formazioni.

• **Definizione degli step trimestrali della Ricerca**

In funzione delle problematiche e delle novità evidenziate in precedenza, viene deciso di organizzare un "contenitore" ovvero un sito internet per la ricerca al fine di rendere pubbliche le varie fasi della ricerca, i materiali informativi utilizzati ed i prodotti della stessa.

Inoltre, è stata effettuata una macro suddivisione in trimestri del programma di ricerca, in modo tale da poterne monitorare in maniera tangibile i risultati e lo stato di avanzamento.

In particolare, è stata suddivisa nei seguenti step:

- ❖ **1° Trimestre:** durante questa fase deve essere fatta una mappatura delle varie questioni che ci si trova ad esaminare. In particolare, devono essere prodotte tre monografie che riassumano lo stato attuale degli elementi presi in considerazione all'interno del percorso di ricerca (CAD, CNIPA e QUADRO CONOSCITIVO);
- ❖ **2° Trimestre:** Successivamente, si debbono iniziare ad analizzare le relazioni tra gli elementi presi in considerazione in precedenza al fine di porle in evidenza;
- ❖ **3° Trimestre:** In questa fase, deve essere approfondito il tema degli sviluppi futuri del Quadro Conoscitivo (del Piano Territoriale Regionale del Veneto) in funzione dell'aggiornamento degli atti di indirizzo (del CNIPA e della Regione Veneto). In particolare, deve essere analizzata la relazione che si instaura tra l'Infrastruttura dei Dati Territoriali (I.D.T.) ed il Quadro Conoscitivo;
- ❖ **4° Trimestre:** Durante questo step si approfondirà il tema delle convenzioni ovvero, si prevede di analizzare il complesso sistema delle relazioni da instaurare con enti locali, consorzi e soggetti di diritto privato, al fine dell'interscambio e dell'aggiornamento del dato e della sua manutenzione;
- ❖ **5° Trimestre:** In seguito alla fase precedente, in questo momento della ricerca si dovrà analizzare la coerenza tra il sistema delle matrici e le "domande" (effettuate da soggetti esterni che partecipano al percorso di formazione del Quadro Conoscitivo secondo le disposizioni normative della Regione Veneto in merito) per verificarne l'efficacia e, nel caso

specifico, per ricalibrare il Quadro stesso fino al completo allineamento con le “richieste” ricevute da soggetti esterni o dall’integrazione di aree della stessa Pubblica Amministrazione con altri Enti locali. Infine, si deve provvedere a fornire un nuovo scenario di riferimento (il modello preso in considerazione come esempio è fornito da EYE ON EARTH);

- ❖ **6° Trimestre:** In questo momento la ricerca si apre alla comunicazione sociale ovvero, al coinvolgimento delle comunità locali per instaurare delle relazioni interattive al fine di arricchire il Quadro Conoscitivo. Tale percorso, dovrà essere guidato tenendo in considerazione la partecipazione delle comunità locali e dei soggetti privati portatori di interesse al fine di costruire un percorso di conoscenza in un’ottica di governance.

• **Varie ed eventuali**

I rappresentanti dello IUAV e della Regione Veneto chiudono la riunione concordando per il giorno 18/02/2010 alle ore 09,30 un nuovo incontro al fine di verificare i progressi del primo trimestre di ricerca. In particolare, dovranno essere presentate le bozze delle prime tre monografie riguardanti gli elementi che si desiderano relazionare fra loro (CAD, CNIPA e QUADRO CONOSCITIVO) e dovrà essere presentato il sito all’interno del quale raccogliere i dati, gli appuntamenti, i materiali, i prodotti e la documentazione scientifica della ricerca.

Non essendoci altre proposte o richieste su eventuali argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 12,00.